Załącznik nr 11 do SIWZ
Zasady wprowadzenia Wykonawcy i koordynacji przez Generalnego Wykonawcę dostaw oraz montażu na budowie
Generalny Wykonawca – POL-AQUA S.A., Oddział Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku, ul. Na Piaskach 10, 80- realizuje Kontrakt - Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku nr POIS.11.02.00-00-014/08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe - zawarty z Zamawiającym – Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. W związku z tym Wykonawca (w dalszej treści zwany również „Dostawcą wyposażenia”) będzie zobowiązany w ramach wykonywanej dostawy do przestrzegania niniejszych „Zasad wprowadzenia Wykonawcy i koordynacji przez Gneralnego Wykonawcę dostaw oraz montażu na budowie” (zwane dalej „Zasadami”). Przy czym szczegóły tych Zasad zostaną ustalone pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Wykonawcą w odrębnym porozumieniu, w ramach którego przewiduje się następujące warunki:
Generalny Wykonawca zapewni Wykonawcy (działającemu  w ramach Umowy z inwestorem zamawiającym) odpłatnie:

a)  dojazd na teren budowy,

b)  dostęp do punktu poboru wody i energii elektrycznej, 

c) ochronę placu budowy.
Koszty ochrony placu budowy, dojazdu na teren budowy oraz dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej zostanie określony przez Generalnego Wykonawcę w wysokości do 2% wartości zamówienia udzielonego Dostawcy wyposażenia przez Zamawiającego.

Ww. koszty zostaną rozliczone bezpośrednio pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Dostawcą wyposażenia. Koszty te nie są ujęte w cenie oferty złożonej Zamawiającemu przez Dostawcę wyposażenia na realizację dostawy.
Generalny Wykonawca nie zapewnia  wywozu śmieci i odpadów pobudowlanych oraz ich utylizacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Podporządkowania się kierownictwu budowy Generalnego Wykonawcy  w sprawach koordynacji prac na placu budowy i zapleczu, a w szczególności:

a) zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o planowanych robotach, a w szczególności rozbiórkach, przekuciach i przeróbkach wykonanych już robót,
b)  pełnej współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji powykonawczej,
c)  w przypadku wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót powstałych w wyniku rozbieżności między dokumentami poszczególnych Wykonawców (Dostawców wyposażenia), ostateczną decyzję podejmuje Generalny Wykonawca,
d) umieszczenie logo Wykonawcy lub tablic reklamowych na placu budowy lub w obrębie ogrodzenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownictwa budowy Generalnego Wykonawcy,
e)  Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z placu budowy, na koszt Wykonawcy, pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie posiadają odzieży ochronnej lub zachowują się nieodpowiednio wobec przedstawicieli Generalnego Wykonawcy,
f) Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć swój sprzęt i niewbudowane materiały przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem w porozumieniu z kierownictwem budowy i ochroną budowy,

g) Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania w czystości miejsc pracy i dróg transportowych. Odpadki i opakowania winny być przez Wykonawcę sprzątane, składowane w pojemnikach na odpady produkcyjne i usuwane na zewnątrz. W razie zaniedbania tych czynności  przez Wykonawcę , Generalny Wykonawca będzie uprawniony do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
h) Wykonawca wykona Roboty w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych wykonawców biorących udział w realizacji Inwestycji. Wykonawca  winien w szczególności zadbać o wszystkie konieczne uzgodnienia i zawiadomienia odnośnie technicznego i czasowego przebiegu Robót i ich skoordynowanie z robotami realizowanymi w tym czasie przez innych wykonawców,
i) Wykonawca będzie uczestniczyć na każde wezwanie Generalnego Wykonawcy w organizowanych w miarę potrzeby konsultacjach lub naradach koordynacyjnych dotyczących budowy i realizowanej  inwestycji. Konsultacje takie odbywają się na placu budowy. Generalny Wykonawca zobligowany jest powiadomić Wykonawcę o takim spotkaniu najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania,

j)  oraz wykonywania innych czynności wymaganych przez Generalnego Wykonawcę  do koordynacji prac.

2. Podporządkowania się działaniom w zakresie koordynacji BHP, a w szczególności :

a) podpisanie i działanie zgodnie z „Zasadami Koordynacji Sprawowania Nadzoru BHP” (załącznik nr 1 do porozumienia),
b) przekazanie do POL-AQUA uzupełnionej „Karty Wpisu do Rejestru Podwykonawców” (załącznik nr 2 do porozumienia),
c) podpisanie taryfikatora kar finansowych w przypadku łamania przepisów BHP (załącznik nr 3 do porozumienia).
3. Podporządkowania się zasadom przy powstaniu szkody budowlanej:

a) jeżeli ustalenie sprawcy szkód budowlanych okaże się możliwe, kosztami ich usunięcia, na podstawie odpowiedniego dowodu, zostanie obciążony sprawca,
b) w przypadku szkody budowlanej, której sprawcy nie będzie można ustalić, kosztami jej usunięcia zostaną obciążeni wszyscy Wykonawcy (łącznie z Generalnym Wykonawcą) zatrudnieni w czasie wystąpienia szkody, proporcjonalnie do wartości  Robót poszczególnych Wykonawców. Mechanizm ten dotyczy szkód nie podlegających pokryciu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 






